



Аппарат Правительства
Кыргызской Республики

Секретариат Национального
Форума Открытого Правительства

На поручение Вице-премьер-министра КР
А.С. Омурбековой №23-3895 от 19.09.2019 г.

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики направляет информацию о ходе исполнения Национального плана действий по построению «Открытого Правительства» в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2018 года № 360-р, по итогам 9 месяцев 2019 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель

Д.Д. Догоев

Согласовано:
Статс-секретарь

23.09.2019г.

А.А. Сагымбаев

Зав. ОСПП

К.А. Эшмуканбетова

И.о. директора ОРП
«DigitalCASA – Кыргызская Республика»

Т. Казыбай

Координатор проекта
«План действий по открытым данным»

Э.Б. Аджибаева

COMMITMENT №1

Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской Республике

№	Пункты НПД	Срок исполнения	Описание исполнения НПД гос. органом
1.	1.1. Провести консультации с гражданским обществом и предпринимателями в целях определения спроса на данные, определения приоритетов и критериев для открытых данных в государственных органах	01.12. 2018	<p style="text-align: center;">Исполнено:</p> <p>В период с 11 декабря по 25 декабря 2018 года проведено исследование по определению потребностей и спроса на открытые данные, в формате проведения фокус групповых дискуссий (ФГД). В рамках проведенного исследования были организованы и смодерированы 16 ФГД, в том числе из представителей 12 пилотных государственных органов, представителей общественных организаций, НПО, представителей международных организаций и научной среды, активистов, студентов, СМИ, представителей бизнес сообществ, разработчиков ПО, дизайнеров, а также граждан, заинтересованных в процессе развития доступа населения к открытым данным. Техническая поддержка и модерирование были обеспечены командой исследовательско-консалтинговой компании M-Vestor, являющейся ведущей исследовательско-консалтинговой компанией в Центральной Азии. Отчет направлен на адрес электронной почты secretariatogprkg@gmail.com, также доступен на официальном сайте ГКИТиС КР www.ict.gov.kg.</p>
2.	1.2. Провести отбор и согласование данных пилотных государственных органов для их формирования и раскрытия в формате открытых данных с последующим размещением на государственном портале открытых данных	01.03. 2019	<p style="text-align: center;">Исполнено</p> <p>Определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 47 наборов данных, содержащиеся ГТС при ПКР; - 37 наборов данных, содержащиеся МЮ КР; - 45 наборов данных, содержащиеся МОИН КР; - 332 наборов данных, содержащиеся НСК КР; - 34 наборов данных, содержащиеся ФОМС при ПКР; - 29 наборов данных, содержащиеся МЗ КР; - 80 наборов данных, содержащиеся МЭ КР; - 197 наборов данных, содержащиеся МФ КР; - 40 наборов данных, содержащиеся ГНС при ПКР; - 25 наборов данных, содержащиеся ГРС при ПКР; - 20 наборов данных, содержащиеся ГКПЭН КР; - 50 наборов данных, содержащиеся АПЗИ КР. <p>Разработаны:</p>

		<p>–Проект анализа функционирования существующих информационных систем пилотных госорганов;</p> <p>–Проект анализа структур имеющихся баз данных и их качественного наполнения информацией;</p> <p>–Анализ бизнес-процессов пилотных государственных органов по раскрытию данных и рекомендации по их оптимизации;</p> <p>–Оценка общего экономического и социального эффекта от раскрытия и публикации в формате открытых данных государственных органов, которые в настоящий момент находятся на согласовании у руководства государственных органов.</p> <p>–Списки наборов данных пилотных государственных органов, наборов данных, совместно с сотрудниками пилотных ведомств и готовых к публикации на портале открытых данных, которые в настоящий момент находятся на согласовании у руководства государственных органов.</p> <p>Опубликовать данные в указанные сроки не представляется возможным, в связи с возникшими сложностями по своевременному выполнению условий контракта со стороны подрядчика по разработке портала открытых данных.</p>
<p>3. 2.1. Разработать портал открытых данных</p>	<p>Портал</p>	<p>31.12. 2018</p> <p>В процессе:</p> <p>ГКИТис КР в настоящее время реализует силами ГП «Инфо-Система» при ГКИТис КР разработку портала, согласно широкой международной практике, на платформе SKAN.</p> <p>Первая версия портала на официальном языке опубликована в Интернете по адресу data.gov.kg и размещено 215 наборов данных государственных органов. Ведется параллельное тестирование привлеченными волонтерами и сотрудниками проекта. Выработаны предварительные требования для формирования файлов с наборами данных и направлены в государственные органы.</p>
<p>4. 2.2. Провести тренинги и семинары по вопросам повышения потенциала государственных органов в области открытых данных и использованию Портала открытых данных</p>	<p>31.12. 2018</p>	<p>В процессе</p> <p>ГКИТс в рамках реализации проекта «Открытые данные», провел двухдневный семинар-практикум «Открытые данные как фундамент цифровой экономики», с участием представителей пилотных государственных органов Кыргызской Республики, журналистов, представителей НПО и частного сектора, а также спикеров из Республики Молдова (23-24.07.2019 г.).</p> <p>Круглый стол под названием «Открытые данные в здравоохранении» с участием ГКИТис КР, МЗ КР, ФОМС, общественного фонда «Школа данных», а также разработчиков IT-решений и представителей бизнеса. (26.08.2019 г.)</p>

			Круглый стол на тему «Открытые данные — развитие туризма в КР» с участием МКИТ, информации и туризма КР, департамента туризма КР, представители общественных фондов, бизнеса и ИТ (11.09.2019 г.).
5.	2.4. Провести хакатоны для разработки новых решений на базе государственного Портала открытых данных	01.04. 2019	<p>В процессе</p> <p>Для осуществления стратегических коммуникаций в рамках реализации проекта «Открытые данные», ГКИТиС КР утвердил Коммуникационную Стратегию проекта «Открытые данные». Для реализации Стратегии, было отобрано рекламное агентство «Quasar» (медиа компания).</p> <p>03.07.2019 г. заключен контракт с медиа компанией «Quasar», из 11 запланированных мероприятий, на сегодняшний день проведены 5.</p>
6	3.1. Разработать пакет НПА о внесении изменений и дополнений в законодательство КР с целью улучшения доступа граждан к данным государственных органов	01.07. 2019	<p>В процессе</p> <p>Консультантами по юридическим вопросам разработаны следующие проекты НПА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положения об открытых данных; - положение о портале «Открытые данные»; - Концепция «Открытые данные» и План мероприятий по ее реализации. <p>12.09.2019 г. в ГКИТС состоялся круглый стол с представителями общественных организаций по обсуждению проектов НПА в сфере открытых данных.</p>
7	21.1 Расширить перечень публикуемой информации на официальном сайте «Антикоррупционная политика Правительства КР»	31.10. 2018	<p>Под вопросом</p> <p>На имя Вице-премьер-министра Кыргызской Республики А.С. Омурбековой ГКИТиС КР направил письмо (исх.№02-2/7091 от 21.12.2018 г.) о необходимости модернизации сайта при поддержке и руководстве уполномоченным отделом Аппарата Правительства Кыргызской Республики. Ответ ожидается.</p>
8	33.1. Разработать и внедрить электронную торговую площадку для проведения электронных аукционов по продаже и аренде государственного и муниципального имущества	01.04. 2019	<p>Исполнено</p> <p>Приказом ГКИТиС от 20.05.2019 г. № 15-пр «Об определении оператора электронной торговой площадки» Государственное предприятие «Инфо-Система» при ГКИТиС определен оператором электронной торговой площадки. Согласно нему, ГП «Инфо-Системе» при ГКИТиС в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате, утвержденным постановлением Правительства КР от 29.03.2019 г. №142, будет осуществлять техническое сопровождение и обслуживание системы электронной торговой площадки.</p>